



MUNICÍPIO DE  
**CASCADEL**  
Estado do Paraná

Cascavel, 12 de novembro de 2014.

Of. SEAJUR/ATL nº 197/2014

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCADEL

PROTOCOLO Nº 3.032


DATA 13/11/2014

Excelentíssimo Presidente,

Em resposta ao Requerimento nº 272/2014, do Vereador Pedro Martendal/PSDB, segue as informações solicitadas.

Reafirmamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Edgar Bueno,**  
Prefeito Municipal

  
**Welton de Farias Fogaça,**  
Secretário de Assuntos Jurídicos

Ao Excelentíssimo Vereador  
**Marcio Jose Pacheco Ramos,**  
Presidente da Câmara Municipal  
Cascavel/PR.

CASCADEL, 07 DE NOVEMBRO DE 2014.

ATENDIMENTO À CI Nº 527/2014 (04/10/2014)

REF. REQUERIMENTO Nº 272/2014 (CÂMARA MUNICIPAL)

PREZADA DOUTORA,

Em atenção à CI epigrafada encaminho resposta ao requerimento nº 272/2014 da Câmara Municipal de Cascavel-PR, bem como documentos pertinentes.

Certo de ter atendido à solicitação, aproveito o ensejo para renovar meus votos de elevado apreço e consideração, colocando-me à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

João Batista Cunha Junior  
Presidente



À  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SEAJUR  
PAÇO MUNICIPAL  
CASCADEL - PR  
A/C DR. HELLEN HARUMI SUZUMURA

**EXMO. SR. PRESIDENTE  
PEDRO MATERDANL  
E DEMAIS MEMBROS**

**ASSUNTO:** Requerimento nº 272/2014 – Câmara Municipal de Cascavel/PR

**FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DE CASCADEL-FUNDETEC**, pessoa jurídica de direito público sob a forma de Fundação Municipal, criada pela Lei 2.362/93 e 2.363/93, alteradas pela Lei 3.460/2002, CNPJ nº 72.229.982.0001-07, com sede administrativa na Br 277 Km, 573 - Trevo São João, Cascavel - PR, 85818-560, representada pelo seu presidente **João Batista Cunha Júnior**, brasileiro, empresário, divorciado, inscrito com RG nº 1.562.340-3 SSP-SP, com domicílio na Rua Souza Naves, nº 4241, apto. 804, centro, cidade de Cascavel-PR, vem por meio desse prestar as informações que seguem:

**1- Há quanto tempo estão prontas as instalações da Unidade de Beneficiamento de Leite?**

Em 25/11/2011, por meio da Tomada de Preços 70/2011, foi licitado o objeto Construção da Usina de Beneficiamento de Leite que será instalada na Agrotec - Escola Tecnológica Agropecuária, sendo declarada vencedora a empresa Colpani Construções Cíveis Ltda., com o valor de R\$ 261.163,43 (duzentos e sessenta e um mil cento e sessenta e três reais e quarenta e três centavos) e 22/12/2011 foi publicado e homologado o contrato 297/2011 – 12 meses de vigência.

Em 10/12/2012, a fiscalização emitiu o Atestado de Conclusão da Obra cuja conclusão havia ocorrido em 30/11/2012.

Em que pese a empresa ter concluída a obra em 30/11/2012, após, outros serviços mostraram-se essenciais, nesse sentido, encontra-se em processo de elaboração de edital de licitação o sistema de tratamento de efluentes agroindustriais, no valor máximo de R\$ 48.219,58 (quarenta e oito mil duzentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), finalizando a execução, que é condicionante obrigatório para dar início às atividades de operação da Usina de Beneficiamento de Leite.

**2- Qual o Valor a ser investido pelo Município?**

Originalmente o contrato de repasse nº 0241272-2007 previa uma contrapartida Municipal de R\$ 130.000,00.

Em 05 de agosto de 2014 foi aprovada a reprogramação de atualização de valores (ofício nº 1388/2014 – GICOV/CV) constando o seguinte: Contrapartida do Município no valor de R\$ 130.000,00 mais valor de rendimentos de R\$ 38.557,42.

**3- Além do município, algum outro ente investiu nesta obra?**

Sim, os seguintes: Siscooplaf- Sistema de Cooperativa da Agricultura Familiar, Fundetec e o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento.

**4- Está sendo feita a manutenção nas instalações e nos equipamentos?**

Sim, periodicamente a Fundetec, com auxílio da Siscooplaf, realiza a manutenção das adjacências da Usina, como por exemplo, limpeza, capinagem, controle de pragas e retirada de lixos.

Além do que, há a manutenção e cuidado com a segurança e integridade dos equipamentos que estão dentro da usina. Inclusive a Siscooplaf mantém contrato de seguro predial e equipamentos para o caso de sinistro.

**5- Quais os motivos pelos quais ainda não está em funcionamento?**

Com o decorrer da execução houve dificuldades que precisaram ser superadas, na busca do atingimento do objetivo, como por exemplo, exequibilidade técnica do projeto do sistema de tratamento de efluentes agroindustriais e adequação de custos e quantitativos, o qual passou por diversas análises do agente fiscalizador do convênio (Caixa Econômica Federal) até a sua aprovação.

Além do que, cada procedimento licitatório exigia a aprovação prévia da Caixa Econômica Federal, e, após a conclusão do certame, novamente era submetido à apreciação daquele órgão, o que contribuía para toda sorte de tempo na realização das aquisições e obras.

Ainda, como informado no item 1 acima, encontra-se em processo de elaboração de edital de licitação o sistema de tratamento de efluentes agroindustriais, no valor máximo de R\$ 48.219,58 (quarenta e oito mil duzentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), bem como, já está sendo programa outra licitação para a aquisição de uma centrífuga para análise laboratorial.





À disposição para eventuais esclarecimentos,

Atenciosamente,

Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Cascavel  
João Batista Cunha Júnior  
Presidente

Anexos

Ofício nº. 13388/2014 – GICOV/CV

Ofício nº.2956/2014/SR Oeste

Publicação e Homologação do contrato nº. 297/2011

Atestado de Conclusão de Obras

Requisição de Compras

Gerência Executiva de Governo Cascavel

Rua Uruguai, 260 – Bairro Alto Alegre

85.805-010 – Cascavel - PR

Ofício nº 1388/2014 - GIGOV/CV

Cascavel, 05 de Agosto de 2014

À Sua Excelência o Senhor

Edgar Bueno

Prefeito do Município de Cascavel/PR

**Assunto: Aprova Reprogramação de Atualização de Valores para Novo Processo Licitatório e autoriza saque da 10ª parcela, referente a Tubulação de Aço Inox**

**Referente: Contrato de Repasse 0241272-75/2007 - MDA**

**Objeto: Apoio a Cadeia Produtiva do Leite – Construção Usina Beneficiamento de Leite e Aquisição de Equipamentos**

**Vigência: Expira em 30/09/2014**

**Repasse: R\$ 528.000,00**

**Contrapartida: R\$ 130.000,00 (Financeira)**

**Rendimentos R\$ 38.557,42**

**Investimento: R\$ 696.557,42**

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

1. O Município por meio do ofício nº 255/2014/GAB de 06/05/2014, solicitou análise para reprogramação referente ao Sistema de Tratamento de Efluentes Agroindustriais e também da Centrifuga para análise de Gordura, com finalidade de adequação dos valores para realização de nova licitação.

1.1 Após análise dos documentos apresentados foi constatado que os quantitativos estão coerentes com os projetos apresentados e ainda os custos dos itens reprogramados estão dentro dos limites das referências utilizadas, dessa forma a solicitação foi considerada **viável** sob os aspectos técnicos de Engenharia, portanto o Município pode proceder com a nova licitação dos itens reprogramados, tomando por base o valor máximo para cada item, conforme descrito abaixo:

Sistema Trat. Efluentes Agroindustriais	R\$ 48.218,59
Centrifuga p/ análise gordura	R\$ 2.450,00

1.2. Em anexo guia de **ressarcimento de custos extraordinários** da análise de reprogramação no valor de R\$ 1.035,00 e após o recolhimento encaminhar comprovante a esta GIGOV Cascavel.

1.3 Verificou-se ainda que os valores dos demais itens da planilha permaneceram inalterados em relação ao analisado anteriormente.

2. Tendo em vista as restrições da Lei Eleitoral nº. 9.504 de 30/09/1997 a autorização para aquisição somente ocorrerá após o término das eleições, ou seja, após 05/10/2014, que pode ser estendido até 26/10/2014 no caso de realização de segundo turno.

2.1 Portanto, fica a critério do município realizar o processo licitatório durante este período.

3. Tão logo o processo licitatório na modalidade **Pregão** (presencial ou eletrônico) esteja concluído, o Município deve encaminhar à Superintendência Regional Oeste do Paraná, por meio de Agência da CAIXA os seguintes documentos, em **duas vias**:

- Ofício solicitando autorização para aquisição dos equipamentos;
- Ato de homologação;
- Proposta apresentada pela empresa vencedora;
- Contrato de fornecimento se for o caso, ou outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra;
- Declaração firmada pelo contratado (Município), atestando que a licitação ou o processo de dispensa atendeu às formalidades e aos requisitos dispostos nas



Leis 10.520/02 e sua regulamentação e 8.666/93 e suas alterações, aceitando pareceres emanados por órgão de Controladoria Geral ou Procuradoria do ente ou de Tribunal de Contas de Vinculação (modelo CAIXA);

- Declaração emitida pela empresa vencedora da licitação ou pelo contratado (Município), atestando que a empresa vencedora da licitação não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, em atendimento as normas vigentes, em especial a IN STN nº. 01/97, de 15/01/1997, e Portaria Interministerial 507/2011 (modelo CAIXA).

#### **PUBLICAÇÕES, em uma via:**

- Aviso do Resumo do edital publicado no **Diário Oficial do Município**, ou caso não exista, cópia do jornal de grande circulação regional/local ou do Diário Oficial do Estado, no caso de **Pregão Presencial**;
- Aviso do Resumo do edital publicado nos instrumentos de comunicação conforme segue, no caso de **Pregão Eletrônico**:
  - Objeto com custo atribuído de até R\$ 650.000,00 – Diário Oficial da União (DOU) e meio eletrônico na internet (sítio oficial do contratado);
  - Objeto com custo atribuído acima de R\$ 650.000,00 até R\$ 1.300.000,00 – DOU, jornal de grande circulação local e meio eletrônico na internet (sítio oficial do contratado);
  - Objeto com custo atribuído acima de R\$ 1.300.000,00 – DOU, jornal de grande circulação regional ou nacional e meio eletrônico na internet (sítio oficial do contratado);
- Extrato do Contrato publicado na **Imprensa Oficial** (Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado ou o Diário Oficial do Município, ou o que for definido em lei do respectivo ente, com apresentação de Declaração que informe a lei e respectivo artigo que estabelecem os instrumentos considerados como imprensa oficial).

**3.1 Na inviabilidade de utilização do pregão na forma eletrônica o Município deve apresentar justificativa.**

**4.** Após recepção dos documentos e conferência da inclusão das informações no SICONV, **pré requisito para autorização de aquisição**, será emitido ofício com o resultado da verificação do processo licitatório.

**5.** Considerando ainda a inspeção técnica realizada em 25/07/2014, autorizamos o saque da 10ª parcela do contrato em referência, no valor de R\$ 17.000,00 (Dezessete mil reais) na conta corrente 0568.006.00647021-0 na Agência da CAIXA em Cascavel/PR, totalizando R\$ 17.000,00 (Dezessete mil reais) em pagamentos a serem efetuados para a empresa executora da Tubulação em Aço Inox.

5.1 Em anexo guia de **ressarcimento de custos extraordinários** de inspeção técnica no valor de R\$ 571,50, após o recolhimento encaminhar comprovante a esta GIGOV Cascavel.

6. Para **Prestação de Contas** desta parcela o Município deve apresentar à GIGOV Cascavel os documentos abaixo relacionados:

- Relação de Comprovantes de Pagamentos OGU (apenas desta parcela);
- Comprovação dos pagamentos efetuados às empresas credoras (cópias de TEDs, DOCs, etc.), apenas desta parcela;
- **Cópia das Notas Fiscais contendo o número do Contrato de Repasse e nome do Programa**, apenas desta parcela, autenticadas em Cartório de Notas e Documentos ou contendo "confere com o original" de empregado CAIXA com carimbo e assinatura;
- Atualização das abas documentos de liquidação e pagamentos no SICONV referente a esta autorização de saque.

6.1 O DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) pode ser apresentado pelo Contratado como documento fiscal, devendo obrigatoriamente conter os dados relativos ao programa e número de contrato de repasse (não pode ser carimbo), e ainda deve conter a seguinte informação: "*Atesto a verificação das formalidades da NF-e, descritas no Portal Nacional da NF-e (<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>), ou no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado ou Município de origem da mercadoria*", podendo esta informação ser por carimbo ou manuscrita, sob assinatura e carimbo do responsável do município.

6.2 Caso não conste no DANFE o registro do contrato de repasse/programa, o Contratado deverá obrigatoriamente efetuar o registro por meio de Carta de Correção Eletrônica – CC-e, também disponível no Portal Nacional da NF-e (<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>) e encaminhar à CAIXA, juntamente com a Nota fiscal.

Respeitosamente,

SOLANGE MARIA REDER ANACLETO DE SOUZA

Gerente de Filial

## Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

CLAUDIO LUIZ EIDT

Gerente Geral

Agência da CAIXA em Cascavel/PR

EZIO LUIZ LENA

Gerente Regional

Superintendência Regional Oeste do Paraná/PR



Sabrine Zambiasi  
Diretora Administrativa-financeira

R 277 Km 573 - Trevo São João - Cascavel/PR | CEP: 85818-560 | Fone: (45) 3218.1220 | Fax: (45) 3218.1210

---

**2 anexos**

 **MO23002 AutomatizadoCascavelreprogramação.pdf**  
8K

 **MO23002 AutomatizadoCascavelvistoria.pdf**  
8K

Superintendência Regional Oeste do Paraná  
Rua Uruguai, 260 – Bairro Alto Alegre  
85.805-010 – Cascavel -PR

Ofício n.º 2956/2014/SR Oeste do PR

Cascavel, 29 de Agosto de 2014


À Sua Excelência o Senhor  
Edgar Bueno  
Prefeito do Município de Cascavel/PR


**Assunto: Termo Aditivo - Alteração de Vigência**


Excelentíssimo Senhor Prefeito,

1. Em atenção à solicitação desse município, e de acordo com as justificativas apresentadas, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, representado pela Caixa Econômica Federal, procedeu a alteração por Aditivo Contratual, dos termos referentes ao prazo de vigência, do **Contrato de Repasse 0241272-75/2007 – MDA – PRONAT - AFEM**, que fica alterado para **30 de Março de 2015**.
2. Anexo documento para recolhimento da despesa extraordinária com a publicação no Diário Oficial da União (DOU), no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais). Após recolhimento encaminhar comprovante para esta Gerência.

Respeitosamente,

  
DAIANE RAQUEL BORTOLI  
Gerente de Filial - Substituta Eventual  
Gerência Executiva de Governo Cascavel/PR

  
CLAUDIO LUIZ EIST  
Gerente Geral  
Agência da CAIXA em Cascavel/PR

  
EZIO LUIZ LENA  
Gerente Regional  
Superintendência Regional Oeste do Paraná

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE REALINHAMENTO DA ATA DE  
REGISTRO N.º. 508/2010 - SEMED  
Projeto Proencial n.º 758/2010

COMPLAINE: MUNICIPIO DE CASCAVEL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.208.667/0001-07, com endereço à Rua Paraná, nº 5000, Cascavel/PR, representado por seu Prefeito Municipal Sr. Edger Bueno.

COMERCIAL L. E. V. COMERCIAL LIDA - ME, inscrita no CNPJ nº 08.611.831/0001-01, estabelecida à Avenida dos Palmareis, nº 586, Jd. Liberdade, Maringá/PR, CEP: 87047-035, representada neste ato pelo Sr. Luis Antonio de Lima Raimundo.

Valor Anterior	Valor Unidad	Descripción	Valor Unidad

DE APILAZENAGEM (1)231.  
VOLUME BRUTO 250 LITROS.  
DIMENSÖES - ALT. X LARG. X  
POF. (MM) 1528 X 618 X 691.

3	10	UND	REFRIGERADOR - VOLTAGE: 110V, COR. BRANCO, 100% C/258DB VOLTAGE 127/220 V. CONSUL	1.428,80	1.499,14
---	----	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

A CAPACIDADE DO  
REFRIGERADOR 316 LITROS.  
CAPACIDADE DO FREEZER  
140 LITROS. 210 LITROS.

CONSUMO: 64,5 KW/H/MÊS.  
CONTÉUDO DA EMBALAGEM.  
REFRIGERADOR DUPLEX.  
CASA E DRENTOS ROMA.

APPROXIMADAS DO PRODUTO:  
185X69,5X85,5CM (MAXXP).  
PESO LÍQ. APROXIMADO DO  
PRODUTO: 66KG. CAPACIDADE

3	16	UND	FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE LITROS MAIOR COMPRIMENTO E PRATICIDADE	676,00	604,90
---	----	-----	-----------------------------------------------------------------------------	--------	--------

				ACABAMENTO EM INOX: COZINHA MAIS BONITA E DURABILIDADE. FUNÇÕES ONE TOUCH: BASTA APERTAR
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------

---

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

UM BOTÃO PARA AÇÃOAR OS	DIFERENTES PROGRAMAS.	DESCONGELAMENTO	AUTOMÁTICO: FUNÇÃO PRÉ-
-------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------------

DESCOMBLEMENTO DE	AVES, CARNES E PESES.	GARANTE MELHOR	RESULTADO EM MENOR
-------------------	-----------------------	----------------	--------------------

ALTA POTENCIA, O QUE  
PERMITE AQUECER,  
DESCONGELAR E COZINHAR  
MAIS RAPIDO OS ALIMENTOS.

BELEZA, FUNÇÃO E  
ERGONOMIA, DURABILIDADE E  
REAJUSTAR PERMITE  
REAJUSTAR FACILMENTE

TIME PERMITTE PROGRAMAR  
O INICIO DO CEMENTO.  
TRAVA DE SEGURANÇA  
(LOCK) IMPIDE  
PROGRAMAR

				INDEBILIDADES, COMO QUANDO FETAS POR CRIANÇAS. ELECTROLUX MEATX.		
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------	--	--

ASSINATURAS: Edgar Bueno  
Luis Antonio de Lima Rasmelino

EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº. 332/2011 - SEMED

CONTRATANTE: O MUNICIPIO DE CASCAVEL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 78.208.867/0001-07, com sede à Rua Paraná, nº.5000, Centro, Cascavel/PR, representado por seu Prefeito Municipal Sr. Edgar Bueno.

CONDOMÍNIO: CONSTRUTORA BROCK LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 76.744.234/0001-05, com endereço a Av. Brasil, n.º 5472, Centro, Cascavel/PR, neste ato representada pela Sr. João Luiz Broch.

OBJETO: Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Santa Cruz.

VIGÊNCIA: 640 (quinhentas e quarenta) dias

ASSINATURAS: Edgar Bueno  
Joaquín Lizasoain

100

---

EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO Nº. 297/2011 – SEAGRI  
Tornada de Preços nº.70/2011

Preŝto Municipal Sr. Edgar Bueno.

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 02.457.008/0001-07, com endereço a Rua Curitiba, n.º s/n, Centro, Ramilândia/PR, neste ato representada pela Sr. Walter Ricardo Schueler.

OBJETO: Construção da Ulaia de Banho e Alagamento da ilha que serve  
instalada na Agrovila - Escola Tecnológica Agropecuária.

três meses e quatrocentos e duas centavos)

ASSINATURAS: Edgar Bueno  
Walter Ricardo Schueler

---

EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº. 336/2011 - SEMED

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CASCAVEL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 76.208.867/0001-07, com sede

Prefeitura Municipal Sr. Edgar Bueno.  
 CONTRATA: FOCO CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito  
 privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.987.848/0001-93, com endereço a

OBJETO: Construção do Centro Municipal de Educação Infantil Jardim

VALOR R\$ 1.574.218,00 (um milhão quinhentos e setenta e quatro mil duzentos e dezotto reais)

FIRMADO EM: 09 de dezembro de 2011

Freeo Campesano





# Prefeitura Municipal de Cascavel

Secretaria de Serviços e Obras Públicas

542  
CMA

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

A Prefeitura Municipal de Cascavel, CNPJ nº 76.208.867/0001-07 declara que a empresa **COLPANI CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, pessoa jurídica CNPJ: 02.457.008/0001-07 de direito privado, com sede na R. Curitiba s/n, Centro, Ramilândia/Pr; com seu responsável técnico Engº. **Evandro Debertolis**, CREA pr - 89.443/D, ART nº 20120629285; executou os serviços objeto do Contrato nº 297/2011, com data de início em 30/01/2012 e conclusão em 30/11/2012, os serviços de **Construção da Usina de Beneficiamento de Leite que será instalada na Agrotec - Escola Tecnológica Agropecuária**, com área de 255,72 m2, conforme a seguir:

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS</b>		
1.1	Barraco tábuas mad c/ bwc/cob fibrocim-74242/001	m²	24,00
1.2	Placa de obra em chapa de aço galvaniz-74209/001	m²	3,00
1.3	Andaimes p/ alvenaria em madeira de 2a-73674	m	28,70
2	<b>INFRAESTRUTURA</b>		
2.1	Trabalhos em terra		
2.1.1	Escavação manual de cava fund rasas =2m-6430	m³	24,90
2.1.2	Aterro intcompac manualm-55835	m³	12,45
2.1.3	Locconv obra c/ gabtáb corridas pontal-74077/001	m²	255,72
2.2	Fundações e outros serviços		
2.2.1	Estaca a trado D=25cm concreto 20mPa-74205/003	m	190,00
2.2.2	Viga baldrame CA-20mPa, fôrmas, montagem	m³	12,45
2.2.3	Laje de piso (74202/002)	m³	255,72
3	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>		
3.1	Concarm, 20mPa, Fôrmas, Montag, desm	m³	11,22
4	<b>PAREDES</b>		
4.1	Alventij furado ceram 10x15x20 1/2x assente argam 1:2:8 - 73935/005	m2	496,95
4.2	Verga CA 10x10 pre-mold CA-60, incl fôrmas-74200/001	m3	1,00
5	<b>FORROS</b>		
5.1	Forro PVC placa 10 cm espe=8mm, L=6m, liso, inclus colocação -41602	m2	19,44
5.2	Espelho em beiral mad lei L=14cm	m	46,90
6	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
6.1	Impermsemi-flexível c/ tinta asfált em sup lisa-72075	m2	61,20
6.2	Imperm pedilúvios c/ manta asfregulprotmec	m2	123,70
7	<b>COBERTURA</b>		
7.1	Estrutura metálica para telhado	kg	1.300,10
7.2	Estrutmad lei serrada ã aparelh p/ telhas onduladas vão de 7,50m a 10,0m - 72082	m2	224,73
7.3	Telhamento c/ telha fibrocim ondulada, espess6mm incl juntas ved e acess fixação - 74088/001	m2	316,63
7.4	Coert c/ chapa aço zinc, ondul, e=0,5mm-75381/001	m2	42,00
7.5	Rufo ch aço galvaniz n 24, desenv33cm-72108	m	
7.6	Calha em ch aço galvan n.24, desenv150cm-72105	m	7,05
8	<b>ESQUADRIAS</b>		

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIKADO NA ÚLTIMA FOLHA

CAPIOTÓRIO MION

Assinatura



# Prefeitura Municipal de Cascavel

## Secretaria de Serviços e Obras Públicas

543  
Am

8.1	Esquadrias de Alumínio		
8.1.1	Porta abrir alumínio chcorrug perfil série 25 c/ guarnições - 74071/001	m2	33,16
8.1.2	Janelas alumínio correr, 2 folhas p/ vidro, s/ bandeira, Linha 25 - 74067/001	m2	15,75
8.2	Esquadrias Metálicas		
8.2.1	Porta de ferro, de abrir, venez s/ bandeira, c/ ferra- gem - 73933/003	m2	2,42
8.2.1	Janela veneziana fixa de ferro - 73984/002	m2	0,72
9	REVESTIMENTOS		
9.1	Revestimentos Paredes Internas		
9.1.1	Chapisco em parede traço 1:4 e=0,5cm - 5974	m2	688,23
9.1.2	Emboço traço 1:2:8 e=1,5cm - 73927/001	m2	688,23
9.1.3	Reboco em pasta de cal hidrat/água	m2	688,23
9.2	Revestimento Paredes Externas		
9.2.1	Chapisco em parede traço 1:4 e=0,5cm - 5974	m2	285,53
9.2.2	Emboço traço 1:2:8 e=1,5cm - 73927/001	m2	285,53
9.2.3	Reboco em pasta de cal hidrat/água	m2	285,53
10	PAVIMENTAÇÃO		
10.1	Piso Industrializado		
10.1.1	Lastro brita e=3cmincluscompac manual-74249/001	m2	200,93
10.1.2	Concreto estrutck=15mPa vibrado em betoneira na obra, inclus lançam e adensam, e=8cm - 5619	m3	5,11
10.1.3	Piso industrial alta resist e=12mm, inclus junta dilat plástica e polimento mecaniz - 72136	m2	63,93
10.1.4	Isolamento térmico de piso de câmara fria, argam1:3 c/ pérolas de isopor, e=6cm - 72198	m2	15,00
10.2	Piso Cerâmico		
10.2.1	Lastro brita e=3cmincluscompac manual-74249/001	m2	63,64
10.2.2	Concreto estrutck=15mPa vibrado em betoneira na obra, inclus lançam e adensam, e=5cm - 5619	m3	3,18
10.2.3	Regularização de piso traço 1/5, e=2cm - 73920/004	m2	63,64
10.2.4	Piso cerâmgres 1a PEI-4 40x40cm, assentargtraço 1:4 (cim/areia) c/ rejunte - 74108/001	m2	63,64
10.3	Piso em Concreto Armado Alisado		
10.3.1	Lastro brita e=3cmincluscompac manual-74249/001	m2	97,52
10.3.2	Piso em concreto estrutural 20mPa, prepmeç, c/ arm. em tela soldada, alisado mecanic e=8cm - 72183	m2	97,52
10.4	Calçada Externa e Lastro Casa Caldeira		
10.4.1	Lastro brita e=3cmincluscompac manual-74249/001	m2	34,42
10.4.2	Concreto ã estrutcons cimento 210kg/m3 p/ calçada e=5cm, p/ calçada externa	m2	16,20
10.5	Rodapés Cerâmicos		
10.5.1	Rodapé ceram PEI 4assentargam e rej 73985/001	m	120,25
10.6	Peitoris		
10.6.1	Peitoris em granito e=2cm, L=15cm, arg mista	m	19,60
11	PINTURA		
11.1	Pintura látex acrílica ambint/ext, 2 demãos-73954/002	m2	811,05
11.2	Pintura epóxi sobre parede alvenaria 2demãos	m2	1800,00
11.3	Pintura esmalte brilhante 2demãos p/ ferro-73924/001	m2	123,00
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS		
12.1	ENTRADA DE ENERGIA		
12.1.1	Entrada de energia 200A, trifásica, padrão Copel	ud	1,00
12.1.2	Sistema de Para Raio em todo o perímetro da Obra	Serv.	1,00
12.2	TUBULAÇÃO ELÉTRICA EXTERNA		
12.2.1	Tub. c/eletroduto PVC flexível d= 32 mm, incl conexões e	m	100,00
12.2.2	Tub. c/eletroduto PVC flexível d= 40 mm, incl conexões e	m	20,00
12.2.3	Tub. c/eletroduto PVC flexível d= 50 mm, incl conexões e	m	90,00
12.2.4	Tub. c/eletroduto PVC flexível d= 60 mm, incl conexões e	m	20,00
12.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES		
12.3.1	Quadro de dist. c/barr., inclinstal, 54 lug(74131/008)	ud	1,00
12.3.2	Quadro de dist. c/barr., inclinstal, 32 lug (74131/006)	ud	1,00
12.3.3	Quadro de dist. c/barr., inclinstal, 10 lug (74131/003)	ud	3,00
12.3.4	Disjuntores termomag. Monode 10 a 30 A fornec		

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FC  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA2  
fca 2

CARTÓRIO MION



# Prefeitura Municipal de Cascavel

## Secretaria de Serviços e Obras Públicas

544  
Ana

	e instalação (74130/001)		
12.3.5	Disjuntores termomag. Bif. de 10 a 50 A fornec e instalação (74130/003)	ud	16,00
12.3.6	Disjuntores termomag. Trif. de 10 a 50 A fornec e instalação (74130/004)	ud	11,00
12.3.7	Disjuntores termomag. Trif. de 60 a 100 A fornec e instalação (74130/005)	ud	16,00
12.3.8	Disjuntores termomag. Trif. de 200 A e instalação (74130/006)	ud	2,00
12.4	FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E APARELHOS EXTERNO	ud	1,00
12.4.1	Condutor de cobre isolamento termoplástico p/ 1 KV tipo rígido, fornec. e inst., # 4 mm <sup>2</sup>	m	300,00
12.4.2	Condutor de cobre isolamento termoplástico p/ 1 KV tipo rígido, fornec. e inst., # 10 mm <sup>2</sup>	m	150,00
12.4.3	Condutor de cobre isolamento termoplástico p/ 1 KV tipo rígido, fornec. e inst., # 16 mm <sup>2</sup>	m	300,00
12.4.4	Condutor de cobre isolamento termoplástico p/ 1 KV tipo rígido, fornec. e inst., # 25 mm <sup>2</sup>	m	80,00
12.4.5	Poste metálico, H=10 m, com duas luminárias com lampada vapor metálico 250W/220 V, fornec. e inst.	ud	3,00
12.4.6	Cx. de passagem em alv. Dimensão interna de 30x30x30 cm c/ dreno d=100 mm, fornec. E inst.	pç	5,00
12.4.7	Cx. de passagem em alv. Dimensão interna de 50x50x50 cm c/ dreno d=100 mm, fornec. E inst.	pç	1,00
12.4.8	Cx. de passagem em alv. Dimensão interna de 80x80x80 cm c/ dreno d=100 mm, fornec. E inst.	pç	1,00
12.5	FIAÇÃO, LUMINÁRIAS E APARELHOS INTERNO		
12.5.1	Tub. c/eletroduto PVC flexível d= 25 mm, incl conexões e	m	750,00
12.5.2	Tub. c/eletroduto PVC flexível d= 32 mm, incl conexões e	m	10,00
12.5.3	Eletroduto PVC rígido classe B rosq. Br 3 m, d=25 mm	ud	15,00
12.5.4	Condutor de cobre isolamento termoplástico p/ 750 V fornec. e inst., # 2,5 mm <sup>2</sup>	m	900,00
12.5.5	Condutor de cobre isolamento termoplástico p/ 750V fornec. e inst., # 4 mm <sup>2</sup>	m	100,00
12.5.6	Condutor de cobre isolamento termoplástico p/ 750 V fornec. e inst., # 6 mm <sup>2</sup>	m	150,00
12.5.7	Cabo de cobre múltiplo quadruplex isolamento termoplástico p/ 750 V, fornec. e inst., # 2,5 mm <sup>2</sup>	m	60,00
12.5.8	Cabo de cobre múltiplo quadruplex isolamento termoplástico p/ 750 V, fornec. e inst., # 4 mm <sup>2</sup>	m	10,00
12.5.9	Cabo de cobre múltiplo quadruplex isolamento termoplástico p/ 750 V, fornec. e inst., # 6 mm <sup>2</sup>	m	20,00
12.5.10	Cabo de cobre múltiplo quadruplex isolamento termoplástico p/ 750 V, fornec. e inst., # 25 mm <sup>2</sup>	m	15,00
12.5.11	Interruptor simples 1 tecla, fornec. E inst. (72331)	ud	17,00
12.5.12	Interruptor simples 2 tecla, fornec. E inst. (72332)	ud	5,00
12.5.13	Interruptor em condutele 120 v, 1 tecla simples fornecimento e instalação	ud	2,00
12.5.14	Interruptor em condutele 120 v, 2 tecla simples fornecimento e instalação	ud	1,00
12.5.15	Interruptor especial p/ camara fria, fornecimento e instalação	ud	1,00
12.5.16	Tomada monofásica 120 V, fornec. E instalação	ud	37,00
12.5.17	Tomada bifásica 220V 20 A, fornec. E instalação	ud	5,00
12.5.18	Tomada trifásica 220V 20A, fornec. E instalação	ud	3,00
12.5.19	Tomada trifásica 220V 20A, fornec. E inst. Em condutele	ud	11,00
12.5.20	Luminária tipo calha de sobrepor, c/ reator de partida rápida e lamp. fluor. 2x40 w comp., fornec e inst. (73953/006)	ud	3,00
12.5.21	Luminária fluor. 2x40w blindada c/capa de acrílico antiestilhaços, de sobrepor, completa c/ reator duplo 2x40w-120 V	ud	8,00
12.5.22	Luminária tipo drops médio p/uma lamp. Incand até 100W 120 V, fornec. E inst. (74041/002)	ud	16,00

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FÉ  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

3  
para 2 de 3

CARTÓRIO MION






# Prefeitura Municipal de Cascavel

## Secretaria de Serviços e Obras Públicas

546  
Ala

	c/fornec e inst	ud	7,00
13.3.8	Cxsinfonada em PVC 150x150x50mm c/grelha redon branca		
	c/fornec e inst (40777)	ud	1,00
13.3.9	Cx de inspeção em alv de tijolo maciço 60x60x60cm,		
	revestidainter c/barra lisa (cimento e areia t, traço 1:4)		
	e=2 cm, c/ tampa pré-moldada de conc e fundo de conc		
	15 Mpa tipo c escavação e confecção (74101/001)	ud	1,00
13.3.10	Cx de inspeção em alv de tijolo maciço 80x80cm,		
	revestidainter c/barra lisa (cimento e areia t, traço 1:4)		
	e=2 cm, c/ tampa pré-moldada de conc e fundo de conc		
	15 Mpa tipo c escavação e confecção	ud	4,00
13.3.11	Filtro anaeróbico de concreto d=135 cm	ud	1,00
13.3.12	Fossa séptica d=1,35m, h=2,0m	ud	1,00
13.3.13	Sumidouro d=1,0m, h=2,80m	ud	1,00
13.3.14	Cxgordura, 60x60x60cm	ud	1,00
13.4	APARELHOS, TORNEIRAS E COMPLEMENTOS		
13.4.1	Lavatório de louça branca s/coluna, fixação fornece		
	instalação (74057/001)	cj	9,00
13.4.2	Bacia sinf, fix c/parafuso, arruela e bucha, fornece		
	instalação(6021)	cj	2,00
13.4.3	Tanque simples pré-moldado de conc c/valvula em		
	plástico branco 96049)	cj	2,00
13.4.4	cabide aço inox instalado (401.15.05.051)	ud	4,00
13.4.5	Papeleira metálica (aço inox) assente no cimento col.		
	instalado (401.15.05.062)	ud	9,00
13.4.6	Porta sabonete líquido fornecimento (73947/012)	ud	9,00
13.4.7	Torneira cromada longa 1/2"ou 3/4"de parede p/ pia		
	padrão popular, fornec e inst (73949/002)	ud	1,00
13.4.8	Torneira cromada média 1/2"ou 3/4"de parede		
	padrão popular, fornec e inst (73949/006)	ud	3,00
13.4.9	Espelhos BWC	ud	2,00
13.4.10	Chuv. Elétrico 5000 W, 220 V	ud	2,00
13.4.11	Cubas de inox para pia	ud	2,00
13.4.12	Bancada de granito	m2	3,88
14	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO		
14.1	Extintores		
14.1.1	Extintor de pó químico4kg	ud	2,00
14.1.2	Extintor de água pressurizada - 10l	ud	2,00
14.2	Iluminação e Sinalização de Emergência		
14.2.1	Luminária autônoma de emergência 2x8W	ud	1,00
15	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA		
15.1	Paisagismo		
15.1.1	Plantio de grama em placas - 74236/001	m2	980,00
15.2	Pavimentação em Paver8 cm	m2	423,20
15.2.1	Alambrado tela aço galvanizado 14x2"/mourão CA,		
	5 fios arame farpado (h=180+50cm)	m	201,34
15.2.2	Portão tela soldada galvanizada	m2	9,20
15.3	Pavimentação Externa		
15.3.1	Paviment polidétrica sobre colchão de solo, inclus	m2	3.549,20
	rejunt e compact		

Cascavel/PR, 10 de Dezembro de 2012.

  
Marcos Roberto de Almeida  
Engº Civil – CREA 26.467/D - PR

CARTÓRIO MION





**Município de Cascavel**  
Secretaria de Administração  
CNPJ 76.208.867/0001-07  
Rua Paraná, nº 5000

**Requisição de Compras**  
**1020/2014**

Data: 23/10/14

Processo: \_\_\_\_\_ Modalidade: \_\_\_\_\_

EMISSOR: SECRETARIA MUNL DE AGRICULTURA

Protocolo nº \_\_\_\_\_

RECEPTOR: DIVISÃO DE COMPRAS

**Especificação dos Produtos e/ou Serviços**

Item	Código	Qtd	Und	Descrição	Complemento	Valor
1	75710	1,00	UND	CENTRÍFUGA PARA ANÁLISE DE GORDURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	2.450,00
Total dos Itens						2.450,00

**Objetivo / Aplicação dos Produtos:** AQUISIÇÃO DE CENTRIFUGA PARA ANÁLISE DE GORDURA - CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0241272-75/2017 - MAPA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - PARA ATENDER A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE - AGROTEC - CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA NO TERMO DE REFERÊNCIA

**Valor Máximo Estimado:** R\$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais)

**Condição de Pagamento:** CFE.MEDICAO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

**Local de Entrega:** CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

**Prazo de Execução:** CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

**Prazo Máximo de Entrega dos Materiais:**

Despesa	Descrição da Despesa	Valor da Despesa
9529	MÁQUINAS E EQUIP. DE NATUREZA INDUSTRIAL	592,87
9530	MÁQUINAS E EQUIP. DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.857,13

Fundo	Origem / Recurso
	Recursos Ordinários (Livres)
992	Gov. Fed. / Usina de Beneficiamento de L

Conta Corrente: Agência / Banco: \_\_\_\_\_

**JOÃO BATISTA CUNHA JR.**  
PRESIDENTE FUNDETEC

**LUIZ CARLOS MARCON**  
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

**Emissor:** LEILA

Divisão de Compras  
Recebimento da Secretaria

Divisão de Compras  
Receb. Gestão Orçamentária

Depto. Gestão Orçamentária

SEFIN Divisão Tesouraria

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data: 30/10/14

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Carimbo e Assinatura  
Protocolo de Recebimento da  
Solicitação de Compras.

Carimbo e Assinatura  
Conferência do Processo de  
Cotação.

Camila Cardoso Caputo  
Agente Administrativo  
Gestão / Finanças  
Carimbo e Assinatura  
Conferência da Classificação  
Orçamentária pela Unidade  
Administrativa - PPA, LDO e  
LOA.

Carimbo e Assinatura  
Verificação da Existência de  
Recurso Financeiro para a  
Realização da Despesa.



Município de Cascavel  
Secretaria de Administração  
CNPJ 76.208.867/0001-07  
Rua Paraná, nº 5000

Requisição de Serviço  
1022/2014

Data: 23/10/14

Processo: \_\_\_\_\_ Modalidade: \_\_\_\_\_

EMISSOR: SECRETARIA MUNL DE AGRICULTURA

Protocolo nº \_\_\_\_\_

RECEPTOR: DIVISÃO DE COMPRAS

Especificação dos Produtos e/ou Serviços

Item	Item	Código	Qtd	Unid	Descrição	Complemento	Valor Unit
1	1	80493	1,00	SER	OBRAS E INSTALAÇÕES	CONFORME PROJETO TÉCNICO / PLANILHAS E TERMO DE REFERENCIA ANEXO	48.218,59
Total dos Serviços							48.218,59

**Objetivo / Aplicação dos Produtos:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES AGROINDUSTRIAL - PARA ATENDER A USINA DE BENEFICAMENTO DE LEITE - INSTALADA NA AGROTEC - CONFORME CONVÊNIO Nº 0241272-75/2017 - COM MDA - MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - CONFORME TERMO DE REFERENCIA / PLANILHAS E PROJETO TECNICO COM AS ESPECIFICAÇÕES ANEXO.

**Valor Máximo Estimado:** R\$ 48.218,59 (quarenta e oito mil duzentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos)

**Condição de Pagamento:** CFE.MEDICAO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

**Local de Entrega:** CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

**Prazo de Execução:** COFORME TERMO DE REFERENCIA

**Prazo Máximo de Execução dos Serviços:** CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Descrição da Despesa	Valor da Despesa
9479 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	11.668,29
9480 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	36.550,30

Fonte	Origem / Recursos
992	Recursos Ordinários (Livres) Gov. Fed. / Usina de Beneficiamento de L

Conta Corrente: Agência / Banco: \_\_\_\_\_

JOÃO BATISTA CUNHA JR  
PRESIDENTE DA FUNDETEC

Alisson Ramos da Luz  
Secretário de Administração

LUZ CARLOS MARCON  
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

Emissor: LEILA

Divisão de Compras  
Recebimento da Secretaria

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Carimbo e Assinatura  
Protocolo de Recebimento da  
Solicitação de Compras.

Divisão de Compras  
Receb. Gestão Orçamentária

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Carimbo e Assinatura  
Conferência do Processo de  
Cotação.

Depto. Gestão Orçamentária

Data: 03/11/2014

Carimbo e Assinatura  
Conferência da Classificação  
Orçamentária pela Unidade  
Administrativa - PPA, LDO e  
LOA.

SEFIN Divisão Tesouraria

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Carimbo e Assinatura  
Verificação da Existência de  
Recurso Financeiro para a  
Realização da Despesa.